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1. РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Готовый бизнес-план организации завода по производству бетона разработан 
ЭКЦ «ИнвестПроект» на основе ранее выполненных и обезличенных бизнес-планов и 

показывает, при каких предельных параметрах проект является экономически 
эффективным и привлекательным для инвестирования. 

Готовый бизнес-план позволяет ознакомиться с предстоящим проектом до начала 
инвестирования и при необходимости отредактировать его под свои параметры. 

Сценарные расчеты не требуют специальных финансовых или экономических 
знаний. При приобретении готового бизнес-плана или фин. модели предоставляется 
инструкция. 

Бизнес-планы, разрабатываемые ЭКЦ «ИнвестПроект», учитывают ключевые требования 

заказчиков, банков, инвесторов, органов власти, других заинтересованных сторон, при 
этом дают существенно больше полезной информации, поэтому принимаются с первого 
предъявления без поправок или с минимальными уточнениями. 

Наименование проекта: готовый бизнес-план бетонного завода (с фин. расчетами). 

Дата публикации: 11.02.2025 г. 

Количество страниц: 119 страниц, 44 таблиц, 33 графика, 9 диаграмм и 5 рисунков, а 

также фин. модель 23 вкладки. 

Язык: русский. 

Преимущества готового бизнес-плана: 

1. на основе данного бизнес-плана успешно разработано несколько заказных 
бизнес-планов; 

2. в бизнес-плане отдельно проведен финансово-экономический анализ 

чувствительности NPV проекта по 5 ключевым параметрам (ноу-хау 
ЭКЦ «ИнвестПроект») для выработки мер минимизации рисков; 

3. опция самостоятельной модификации готового бизнес-плана под 
конкретную локацию; 

4. правильно просчитана реальная стоимость привлекаемых средств в условиях 

санкций и денежно-кредитной политики ЦБ РФ; 

5. рекомендуемая в бизнес-плане схема привлечения финансирования 
позволяет оптимально выстроить отношения с займодателем и поставщиками и 

выработать оптимальный сценарий работы. 

По вопросам приобретения готового бизнес-плана или планирования такого производства 
обращайтесь по тел.: +7 (495) 617-39-02 или +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, 

Telegram). 

Модификация готового бизнес-плана 

ЭКЦ «ИнвестПроект» оказывает услугу по модификации готового бизнес-

плана под Ваш проект: 

➢ по номенклатуре готовой продукции, 

➢ по мощности производства, 

➢ по стоимости технологического оснащения предприятия, 

➢ по источнику финансирования (банк, инвестор, собственные средства, 
господдержка). 

По вопросам модификации готового бизнес-плана под Ваши параметры: 

+7 (495) 617-39-02, +7 (985) 760-96-92 (WhatsApp, Telegram). 
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Наименование проекта 
«Строительство предприятия по производству 120 тыс. м3 бетона 
различных марок в год». 

Дата разработки бизнес-плана 11.02.2025. 

Валюта расчетов росс. руб. 

Земельный участок Планируется покупка з/у 0,5 га по цене 10 000 000 руб. 

Период планирования 10 лет – 120 месяцев (с янв. 2026 г. по дек. 2035 г.). 

Цель бизнес-плана 

Расчет экономических, производственных и маркетинговых 
параметров проекта создания предприятия для подтверждения его 
экономической эффективности и привлечения финансирования. 

Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает 
концепцию предприятия и является техническим заданием для 
разработки проектной документации и дальнейшей проработки с 
учетом требований инвестора, банка, органов власти, партнеров. 

Тип проекта 
Строительство современного предприятия с инженерной 
инфраструктурой. 

Отрасль экономики Производство, промышленность. 

Продукция 

Бетоны марок: 

• М100 – *** м3 / сутки, 

• М200 – *** м3 / сутки, 

• М300 – *** м3 / сутки, 

• М400 – *** м3 / сутки. 

Инициатор проекта ООО «Бетонный Экспресс». 

Анализ рынка 

По данным Росстата, в 2023 году объем производства бетона по 
России вырос на ***% относительно 2022 года и составил *** млн м3. 
За последние пять лет объем производства товарного бетона 
увеличился на ***%. За период с января по ноябрь 2024 года было 
произведено *** млн. куб. м бетона, что на 5,9% выше показателя 
аналогичного периода 2023 года. 

В 2024 году средняя цена производителей на товарный бетон 
выросла на 15,5% к уровню 2023 года и составила *** руб./куб. м.  

Рынок сбыта товарного бетона расширяется за счет развития 
строительной отрасли. По прогнозам экспертов, в ближайшие 
несколько лет темпы роста объемов нового строительства, спроса и 
выручки будут составлять около ***% в год. 

По расчетам Минстроя, для увеличения обеспеченности граждан 
жильем к 2030 году нужно возвести 1 млрд кв. м жилой недвижимости, 
что потребует более 70 трлн руб. частных инвестиций и порядка 
7 трлн руб. вложений в инфраструктуру для жилищного 
строительства. 

Согласно расчетам ЭКЦ «ИнвестПроект», по базовому сценарию 
прогнозируется рост производства товарного бетона к 2030 году до *** 
млн. куб. м. 

Сбыт продукции Реализация готовой продукции планируется на внутреннем рынке. 

Ключевые конкурентные 
преимущества проекта 

• использование сырья по рыночным ценам; 

• безотходный и экологичный проект; 

• высокое качество готовой продукции. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5 

   1.1. Производственная мощность 6 

   1.2. Структура капитальных затрат 6 

   1.3. Привлечение и возврат инвестиций 7 

   1.4. Срок окупаемости 7 

   1.5. Сроки реализации проекта 7 

   1.6. Персонал 8 

   1.7. Налоговый режим 8 

   1.8. Точка безубыточности 8 

   1.9. Чистая прибыль 8 

   1.10. Риски 8 

   1.11. Графическое отображение ключевых таблиц 9 

   1.12. Ключевые показатели эффективности проекта 15 

2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 17 

3. МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 18 

   3.1. Описание и характеристики продукта 18 

     3.1.1. Основные технические характеристики бетона 18 

     3.1.2. Классификация бетона по назначению и области применения 23 

   3.2. Обзор рынка бетона в России 26 

     3.2.1. Производство бетона 26 

     3.2.2. География производства товарного бетона 27 

     3.2.3. Сезонность производства товарного бетона 28 

     3.2.4. Объем отгрузок готового бетона 33 

     3.2.5. Ценообразование на рынке товарного бетона 35 

     3.2.6. Цены производителей на бетон 38 

     3.2.7. Закупочные цены на бетон в строительной отрасли 43 

   3.3. Оценка конкурентной среды 48 

     3.3.1. Крупнейшие российские компании по производству бетона 48 

   3.4. Рынок сбыта товарного бетона 50 

   3.5. Перспективы развития отрасли производства бетона в РФ и прогноз до 2030 г. 51 

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 57 

   4.1. Технология производства бетонов 57 

   4.2. Оборудование для производства бетона 59 

     4.2.1. Критерии выбора оборудования 60 

     4.2.2. Характеристики и комплектация бетонного завода 61 

   4.3. Сырье 64 

   4.4. Производственная мощность предприятия 66 

     4.4.1. Ассортимент и цены на продукцию 66 

     4.4.2. Плановые параметры продаж 67 

   4.5. План производства товарного бетона (куб. м) 68 

   4.6. План выручки от реализации бетона (руб.) 70 

   4.7. План текущих затрат 72 

   4.8. Расчет затрат на закупку сырья 75 

   4.9. План прямых затрат 76 

5. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 79 

   5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 79 
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6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 81 

   6.1. Структура и объем необходимых инвестиций 81 

   6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 83 

   6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 84 

7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 85 

   7.1. Качественный анализ рисков 85 

   7.2. Точка безубыточности 87 

   7.3. Анализ чувствительности NPV 89 

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 92 

   8.1. Основные предположения к расчетам 92 

   8.2. План движения денежных средств (cash flow) 94 

   8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 97 

   8.4. Налогообложение 102 

   8.5. Прогноз расчетов с кредитором 105 

   8.6. Прогноз доходов владельца проекта 113 

   8.7. Финансовый анализ проекта 117 

9. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 119 

Итого бизнес-план производства бетона содержит 119 страниц, 44 таблицы, 

33 графика, 9 диаграмм и 5 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки. 

Все финансово-экономические расчеты выполняются в соответствии с рекомендациями 

Минэкономразвития РФ в программной среде MS Excel, которая не содержит паролей 
или скрытых формул и позволяет самостоятельно пересчитывать проект. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ 

Инвестиционный проект предполагает строительство современного предприятия по 
выпуску *** м3 бетона в год. 

Таблица 1. Производственная мощность бетонного завода и отпускные цены. 

Продукция 
рабочих 

дней в год 

производство 
продукции, 

мах м3 / сутки 

кол-
во 

смен 
в 

сутки 

мах 
м3 в 
сутки 

мах 
м3 в 

месяц 

мах 
м3 в 
год 

цена, 
руб. / м3 

М100 *** *** *** *** *** *** *** 

М200 *** *** *** *** *** *** *** 

М300 *** *** *** *** *** *** *** 

М400 *** *** *** *** *** *** *** 

Итого план производства, тн:   ***   *** *** ***  

 

Таблица 2. Плановые показатели проекта. 

Показатели Значение 

План производства, м3 / месяц *** 

Полная себестоимость, руб. / м3 *** 

Средняя отпускная цена, руб. / м3 *** 

Средняя наценка, % *** 

Плановая выручка, руб. / месяц *** 

Плановая выручка, руб. / год *** 

При выходе на проектную мощность планируется выручка в объеме *** млн. руб. в год. 

4. СТРУКТУРА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Стоимость создания материально-технической части составляет *** руб., а также 
*** руб. на пополнение нормируемых оборотных средств для оплаты налогов, процентов 

по кредиту, административно-хозяйственных расходов. Таким образом, для реализации 
проекта требуется инвестировать 160 000 000 руб. 

Таблица 3. Структура и объем инвестиций. 

 Направление инвестиций Итого, руб. 

 Проектные работы *** 
 Покупка земельного участка *** 
 Проектно-сметная документация *** 
 Получение ТУ *** 
     
 Строительно-монтажные работы *** 
 Возведение здания цеха  *** 
 Возведение административного здания  *** 
 Подведение коммуникаций *** 
     
 Оборудование *** 
 Бетоносмесительная установка БСУ ELBA Beton-Center EBC-D 60  *** 
 Система управления Elbamatic S  *** 
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 Весы для жидких добавок ES 15/15  *** 
 Цистерна для химических добавок  *** 
 Система измерения влажности песка SFM *** 
 Шнеки для цемента EZL 28/40 *** 
     
 Спецтехника *** 
 Фронтальный погрузчик *** 
 Бульдозер *** 
     
 Бетоносмесители (лизинг) *** 
 Автобетоносмеситель КАМАЗ *** 
     
 Подготовка производства *** 
 Подготовка производства (монтаж, пуск-наладка) *** 
     
 Сырье *** 
 Первоначальная закупка сырья *** 
     
 Нормируемые оборотные средства *** 

 Итого требуется инвестировать: *** 

Удельная стоимость инвестиций – *** руб. / м3 готовой продукции. 

5. ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ВОЗВРАТ ИНВЕСТИЦИЙ 

Инвестиции привлекаются из двух источников по следующей схеме: 

1. *** руб. (***%) за счет средств инвестора в ***-м месяце, возврат транша – с 
***-го по ***-й месяц включительно; 

2. *** руб. (***%) за счет банковского кредита по ставке ***% годовых в ***-м 

месяце, уплата процентов – с ***-го по ***-й месяц, возврат тела кредита – 
***-го по ***-й месяц включительно. 

Кредит не капитализируется. По кредиту будет начислено процентов в объеме *** руб. 

6. СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

Срок окупаемости проекта – *** года (*** месяц от начала проекта). 

7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Начало проекта: *** г. 

Проектирование и строительство: с *** г. по *** г. 

Аванс по лизингу (30%): *** г. 

Запуск производства: с *** г. 

Выход на проектную мощность: с *** г. 

Возврат инвестиций: с *** г. по *** г. 

8. ПЕРСОНАЛ 

Для реализации проекта планируется создать *** новых рабочих места с фондом оплаты 
труда *** руб. в месяц. Средняя заработная плата (после уплаты НДФЛ) составит *** 

руб. / чел. / месяц (без НДФЛ). 

Объем отчисляемых страховых взносов: *** руб. / месяц. 
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9. НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

Применяемый режим налогообложения – ОСН: 

➢ страховые взносы – ***% от ФОТ в размере МРОТ (*** руб.), ***% свыше МРОТ; 

➢ налог на прибыль – ***% от прибыли; 

➢ налог на имущество – ***% от стоимости налогооблагаемого имущества; 

➢ НДС – ***% (в расчетах автоматически учитываются: начисленный НДС, НДС к 
зачёту, НДС к уплате); 

➢ земельный налог – из расчета ***% / год от стоимости *** руб.; 

➢ транспортный налог – из расчета *** л.с. Х ** бетоносмесителей по ставке 
*** руб. / л.с. / год. 

Амортизация. Планируется, что на баланс предприятия будет поставлен имущественный 

комплекс со сроком амортизации до 10 лет. 

Таким образом, начисление налогов – в среднем по *** руб. / год при выходе на 
проектную мощность (за вторые 5 лет планирования); 

Доля налогов в выручке: ***% (при доле <20% оптимизация не планируется). 

10. ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

Безубыточный объем продаж наступает при достижении ***% от плановой выручки. 
Превышение точки безубыточности дает рост прибыли ***% на каждый 1% превышения. 

По объему продукции: не менее *** м3 / месяц. 

По выручке: не менее *** руб. / месяц. 

11. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль за прогнозный период после возврата вложенных средств составит *** 
руб., что соответствует в среднем по *** руб. в год. 

Рентабельность по чистой прибыли: ***%. 

12. РИСКИ 

Уровень рисков по проекту оценивается как «***» и относится к следующим рискам: 

• к риску превышения бюджетной стоимости строительно-монтажных работ и 
стоимости закупки и монтажа технологического оборудования; 

• к невыполнению плана по себестоимости готовой продукции; 

• к невыполнению плана по продажам готовой продукции по запланированным 
ценам. 
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13. ГРАФИЧЕСКОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ТАБЛИЦ 

График 1. План производства продукции (м3). 

План производства продукции (куб. м)
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График 2. План выручки (руб.). 

План выручки (руб.)

 

В связи с реализацией проекта у предприятия возникают текущие затраты, не зависящие от объема продаж и представленные на графике 
далее. 
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График 3. План текущих затрат (руб.). 

Текущие затраты (руб.)

 

Наряду с текущими, у предприятия возникают также и прямые затраты, непосредственно зависящие от объема продаж. 
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График 4. План прямых затрат (руб.). 
р

у
б

.

Прямые затраты (руб.)
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График 5. Динамика чистой прибыли (руб.). 

р
у
б

.

Динамика чистой прибыли (руб.)

Чистая прибыль Чистая прибыль накопл.
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График 6. NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.). 

р
у
б

.

NPV проекта и недисконтированный денежный поток (руб.)
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14. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

При выполнении параметров бизнес-плана по проекту будут достигнуты показатели 

эффективности, представленные в таблице далее. 

Таблица 4. Показатели эффективности проекта. 

 Наименование показателя Значение Размерность 

 Общие показатели проекта 

 Суммарная выручка за период планирования *** руб. 

 Выбытия на текущую деятельность *** руб. 

 Сальдо от основной деятельности *** руб. 

 Продажи в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Чистая прибыль в месяц в конце прогнозного периода *** руб./мес. 

 Рентабельность по чистой прибыли *** % 

 Показатели для кредитора / займодателя 

 Сумма собственных средств *** руб. 

 Сумма заемных средств *** руб. 

 Общий размер финансирования *** руб. 

 Ставка кредита (в номинальных ценах) *** % 

 Начисленная сумма процентов по кредитам *** руб. 

 Период использования инвестиций *** интервал, лет 

 Инвестиционные показатели проекта 

 Ставка дисконтирования, годовая *** % 

 NPV проекта на момент его начала *** руб. 

 PI проекта *** раз 

 IRR проекта *** % 

 Срок окупаемости (дисконтированный) *** интервал, лет 

 Чистая прибыль проекта *** руб. 

Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный 

период составляет *** руб. при ставке дисконтирования *** % в год (в условно-
постоянных ценах). Минимум принятия решения по данному показателю > 0. 

Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств 

(Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль 
проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования). Для 

традиционных отраслей (сельское хозяйство, промышленное производство, транспорт) 
этот показатель, как правило, не превышает 2 единиц. Для инновационных и 
высокотехнологичных проектов (IT, телеком, media), а также торговли показатель может 

достигать >3-5 единиц. Минимум принятия решения по данному показателю > 1,1. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный 
показатель демонстрирует высокую устойчивость проекта в отношении возможного роста 

стоимости технологического оборудования, прямых затрат и риска невыполнения плана 
продаж готовой продукции. Минимум принятия решения по данному показателю – выше 
ставки дисконтирования. 
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Чистая прибыль 

Чистая прибыль от реализации проекта (после возврата вложенных средств с процентами) 
– в среднем по *** руб. в год, реинвестируется в дальнейшее развитие или 

распределяется между командой проекта и займодателем в соответствующих долях. Если 
чистая прибыль за 2-3 года сопоставима со стоимостью создания проекта, это 

характеризует проект как привлекательный для инвестирования с существенным запасом 
финансовой прочности. 

Кроме того, анализ чувствительности NPV проекта показал, что отпускная цена на 

бетон влияет на прибыль больше, чем объем производства продукции, а отрицательное 
влияние на прибыль оказывают, прежде всего, себестоимость сырья (щебень и цемент) и 
затраты на логистику (транспортировку готовой продукции покупателю). 

Сокращение затрат по данным статьям или повышение эффективности затрат на 
указанные статьи значительно повышает экономическую эффективность проекта. 

Основной вывод 

Проект демонстрирует экономическую эффективность и является привлекательным для 
инвестирования. Планируемая продукция направлена на удовлетворение спроса 
строительного комплекса регион РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купить готовый бизнес-план: 
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Готовый бизнес-план производства бетона содержит 119 страниц, 44 таблицы, 
33 графика, 9 диаграмм и 5 рисунков, а также фин. модель 23 вкладки. 
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16. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 

Благодарим Вас за приобретение готового бизнес-плана бетонного завода (с 
фин. расчетами)! 

Экспертно-консультационный центр «ИнвестПроект» был образован в 2006 г. для 
разработки бизнес-планов, проведения маркетинговых исследований, консультирования 

по вопросам повышения эффективности управления бизнесом. 

Наша миссия: внедрение новейших методов бизнес-планирования и маркетинга в 
практику для повышения эффективности экономики России. 

С 2006 года ЭКЦ «ИнвестПроект» успешно разработал более 1 500 бизнес-планов и ТЭО 
на общую сумму более 1,2 трлн. руб. для таких отраслей, как: 

➢ Красота и Здоровье, Фитнес 

➢ Медицина 

➢ Образование 

➢ Общественное питание 

➢ Полиграфия 

➢ Производство, промышленность 

➢ Развлечения, досуг 

➢ СМИ, Реклама 

➢ Сельское хозяйство 

➢ Строительство, недвижимость 

➢ Сфера обслуживания 

➢ Сырье, Материалы, Упаковка 

➢ Торговля 

➢ Транспорт, логистика 

➢ Финансы, страхование 

➢ IT и телекоммуникации 

➢ другие отрасли. 

Кредитные организации, для которых были разработаны бизнес-планы: 

➢ «ВЭБ», 

➢ «Сбербанк», 

➢ «ВТБ», 

➢ «МСП-Банк» 

➢ «Газпромбанк», 

➢ «Россельхозбанк», 

➢ «Промсвязьбанк», 

➢ «Уралсиб», 

➢ «Московский Индустриальный Банк», 

➢ «Траст», 

➢ «РосАгроЛизинг», 

➢ зарубежные банки (США, Германия, Япония, Китай, Южная Корея). 

Вот уже более 18 лет мы делаем экономику проектов правильной! 
 


